

Spedita ai Capigruppo Consiliari	
Il 20.01.2012	Prot. N.

**COPIA**

**COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO**  
*Provincia del Verbano – Cusio - Ossola*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 5 del 19.01.2012	<b>OGGETTO: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BIENO.</b>
------------------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

- |    |                           |                   |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1) | <b>LIETTA GIOVANNI</b>    | <b>Presidente</b> |
| 2) | <b>CARDOLETTI CLAUDIO</b> | <b>Assessore</b>  |
| 3) | <b>SCARSETTI STEFANO</b>  | <b>Assessore</b>  |
| 4) | <b>BONIFORTI SERGIO</b>   | <b>Assessore</b>  |
| 5) | <b>FERRINI LUIGI</b>      | <b>Assessore</b>  |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2012

Oggetto: Perizia suppletiva e di variante lavori ampliamento scuola primaria frazione Bieno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 31 del 7 aprile 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola primaria della frazione Bieno, della spesa complessiva di € 335.258,62;

Considerato che nel corso di esecuzione dei lavori, affidati all'Impresa F.lli Ciocca s.r.l. di Loreglia con contratto rep. n. 327 in data 29 agosto 2011, è emersa l'opportunità di apportare delle varianti al progetto iniziale, senza ciò comportare aumento di spesa;

Ritenuto di approvare la variante proposta dal direttore dei lavori ing. Giovanni Escuriale, come da documentazione allegata;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

All'unanimità

## DELIBERA

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della scuola primaria sita in frazione Bieno, così come risultante dalla documentazione allegata alla presente;
2. Di dare atto che la perizia non comporta aumento della spesa complessiva prevista per il progetto;
3. Di rendere con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

— o — o — o — o — o —

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica  
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile  
f.to Giovanni Lietta

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
F.TO LIETTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO  
F.TO ANTONIO CARCURO**

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20/01/2012 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web:[www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it](http://www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it) per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì 20.01.2012

**IL SEGRETARIO  
F.TO ANTONIO CARCURO**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 19.01.2012

**IL SEGRETARIO  
F.TO ANTONIO CARCURO**

---

Copia conforme all'originale.

Addì 20.01.2012

**IL SEGRETARIO**  
-----

---

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.