

Spedita ai Capigruppo Consiliari	
Il 02.02.2013	Prot. N.

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 31.01.2013	OGGETTO: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE BIENO.
---	--

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
1)	LIETTA GIOVANNI	Presidente	X	
2)	CARDOLETTI CLAUDIO	Assessore	X	
3)	SCARSETTI STEFANO	Assessore	X	
4)	BONIFORTI SERGIO	Assessore	X	
5)	FERRINI LUIGI	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

Deliberazione n. 11 del 31 gennaio 2013

Oggetto: Perizia suppletiva e di variante lavori completamento funzionale scuola primaria frazione Bieno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 40 del 24 maggio 2012, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo al completamento funzionale della scuola primaria sita in frazione Bieno, redatto dall'ing. Giovanni Escuriale, dell'importo di complessivi Euro 65.000,00;

Considerato che nel corso di esecuzione dei lavori, affidati all'Impresa F.lli Ciocca s.r.l. di Loreglia con contratto rep. n. 335 del 27 settembre 2012, è emersa l'opportunità di apportare delle varianti al progetto iniziale, comportanti l'aumento di spesa di € 5.000,00;

Ritenuto di approvare la variante proposta dal direttore dei lavori ing. Giovanni Escuriale, come da documentazione allegata;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto che i competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento della scuola primaria sita in frazione Bieno, così come risultante dalla documentazione allegata alla presente;
2. Di dare atto che la maggiore spesa di € 5.000,00 trova imputazione all'intervento 2.04.02.01, cap. 1 R. P. del redigendo bilancio corrente;
3. Di rendere con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

— o — o — o — o — o —

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to rag. Tania Giani

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI LIETTA**

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 02/02/2013 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web:www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.

Addì 02.02.2013

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 31.01.2013

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Copia conforme all'originale.

Addì 02.02.2013

IL SEGRETARIO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.